

## Informe de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones Enero - septiembre / 2022

Con el fin de realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín, a continuación, se realiza un resumen acerca del cumplimiento a lo programado dentro del Plan Anual de Adquisiciones de bienes y servicios correspondientes al periodo enero - septiembre.

**Valor total del Plan Anual de Adquisiciones: \$1.773.951.406**


### 1. Contratos celebrados

Con corte a 30 de septiembre se han realizado cincuenta y ocho (58) contrataciones y/o adquisiciones de bienes y servicios por valor de \$ 1.436.004.063, lo cual equivale al 81% de ejecución. 53 contrataciones se han gestionado a través del Secop II y cinco (5) a través de la Tienda Virtual de Estado Colombiano.

### 2. Actualizaciones al Plan Anual de Adquisiciones

De acuerdo con la establecido por Colombia Compra Eficiente, durante el mes de julio se hizo la revisión de las necesidades que debían ser incluidas en el plan anual de adquisiciones para el segundo semestre del año. En el plan anual actualizado, se incluyeron 38 necesidades adicionales entre las que se encuentran la suscripción a las redes ICLEI, Metrópolis, AICE, CIDEU, la renovación de la suscripción del servicio de office 365, el contrato para las pólizas que se adquieren a través del contrato marco con la Alcaldía de Medellín, la prestación de servicios profesionales para apoyo a los diferentes procesos misionales de la entidad, el proceso para el apoyo a la auditoría interna de calidad, las licencias para el software del subproceso de Gestión Documental, entre otros. Entre el plan anual de adquisiciones inicial y el actualizado en el mes de julio se presenta un incremento de \$814.010.941, se refleja un aumento del valor del 86,5% aproximadamente.


Plan anual de adquisiciones enero	Plan anual de adquisiciones actualización julio	Plan anual de adquisiciones 30 de septiembre
\$940.834.465	\$1.754.845.406	\$1.773.951.406



### 3. Modalidad de contratación

Del total de los procesos realizados el 62% corresponde a contratación directa, el 27% mínima cuantía, el 2% subasta electrónica y el 9% en la tienda virtual de estado colombiano.

Modalidad de Contratación	Valor
Contratación Directa	36
Mínima Cuantía	16
Subasta electrónica	1
Tienda Virtual del Estado Colombiano	5
<b>Total Contratos</b>	<b>58</b>



En cuanto a las modalidades en cada uno de los meses se puede evidenciar que:

Modalidad/ Mes	No. procesos programados	Valor procesos programados
<b>Contratación directa</b>	<b>36</b>	<b>\$1.079.122.089</b>
Enero	19	459.854.363
Junio	2	64.416.172
Julio	5	388.528.000
Agosto	8	155.285.204
Septiembre	2	11.038.350
<b>Mínima Cuantía</b>	<b>16</b>	<b>\$117.968.261</b>
Febrero	2	12.533.891
Marzo	2	31.500.000
Mayo	4	23.953.192
Junio	3	23.326.612
Julio	2	17.142.685
Agosto	3	9.511.881
<b>Subasta Inversa</b>	<b>1</b>	<b>\$40.000.000</b>
Mayo	1	40.000.000
<b>Tienda Virtual</b>	<b>5</b>	<b>\$198.913.713</b>
Febrero	1	1.206.000
Marzo	1	4.500.000
Mayo	2	192.780.433
Septiembre	1	427.280
<b>Total general</b>	<b>58</b>	<b>\$1.436.004.063</b>

#### 4. Adiciones y prórrogas

Durante este año se han realizado las siguientes modificaciones a contratos:

No. contrato	Contratista	Valor adición	Tiempo adicionado
008 de 2022	Luisa Fernanda Cifuentes Fajardo	\$7.108.613	45 días
034 de 2022	ASF Soluciones S.A.S.	N.A.	53 días
009 de 2022	Blue Doors York Luxury Suites S.A.S	\$2.000.000	N.A.

De la tabla se puede inferir que se han realizado dos (2) adiciones en valor por \$9.108.613 y dos (2) en tiempo que suman en total 64 días.

La adición y prórroga del contrato No. 008 de 2022 se dio porque era necesario seguir contrato con el apoyo de la profesional en los temas contractuales y a las necesidades que surgen desde los procesos misionales.

La prórroga al contrato No. 034 de 2022 fue solicitada por el contratista debido a la escasez mundial de un componente necesario para el dispositivo que fue adquirido.

La Adición al contrato No. 009 de 2022 se hizo necesaria por el gran número de agendas que han sido realizadas con diferentes aliados y que aumentaron el consumo del servicio de restaurante.

## 5. Tienda Virtual del Estado Colombiano

Debido a que todas las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública están obligadas a adquirir bienes y servicios de características técnicas uniformes de común utilización a través de Acuerdos marco de precios previamente justificados, diseñados, organizados y celebrados por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, cada que la entidad requiere suscribir este tipo de contratos realiza una previa verificación de los acuerdos que se encuentran vigentes, por tal motivo, durante este año se han realizado cinco (5) contrataciones en la Tienda Virtual del Estado Colombiano por valor de \$198.913.713 lo que representa un aumento importante considerando que el año 2021 solo se suscribió uno (1) por valor de \$43.911.360

Cabe mencionar que la importancia de los acuerdos marco radica en que son herramientas de agregación de demanda que permiten a las entidades adquirir de manera ágil los Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes. Además, permite contratar a mejores precios y con mayor calidad, reduciendo la carga administrativa y la complejidad de los procesos de adquisición de bienes y servicios - tanto para las entidades como para los proveedores.

A continuación, se relacionan los procesos suscritos a través de esta plataforma:

#	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN	NUMERO ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL CONTRATO	NIT / CÉDULA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR DE LA ORDEN
CCE-139-IAD-2020	09/02/2022	85062	Contratar la suscripción del licenciamiento Power BI Pro, para el proyecto de datos de sistematización de la ACI Medellín DATAI	901374618	UT Nimitbit	\$ 1.206.000
CCE-715-1-AMP-2018	11/03/2022	86606	Contratar el servicio de suministro de gasolina corriente para el vehículo propiedad de la ACI Medellín, asignado para el transporte de la directora ejecutiva de la ACI Medellín, de placas OML 637	830095213	Organización Terpel S.A	\$ 4.500.000
CCE-280-AMP-2021	02/05/2022	89151	Adquisición de equipos tecnológicos para fortalecer la infraestructura informática de la ACI Medellín	800188299	LINALCA INFORMATICA S.A	\$ 136.999.153,30
CCE-116-IAD-2020	26/05/2022	90707	Renovación de la suscripción del servicio de Office 365 plan E3 para la ACI Medellín	901374618	UT Nimitbit	\$ 55.781.280
CCE-284-IAD-2020	05/09/2022	95570	Adquirir el seguro obligatorio denominado SOAT para el vehículo de placas OML637, propiedad de la ACI Medellín.	860037013	Compañía Mundial de Seguros	\$ 427.280

## 6. Contratos suscritos

Los siguientes contratos han sido adelantados por la entidad de acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Adquisiciones para el periodo julio - septiembre:

Procesos programados abril - junio	Suscrito		Observación
	SI	NO	
Mantenimiento de oficinas (electricidad-fumigación-tapete)	X		El lote de fumigación se tuvo que pagar a través de caja menor porque se declaró dos veces desierto.
Compra de UPS y otros elementos, Switch	X		Se le realizó una prórroga al contrato solicitada por el contratista debido a que

			no ha sido posible la entrega del Switch por escasez mundial de un componente
Suscripción Nodo ka	X		
Plaza Mayor	X		
Servicios médicos	X		
Psicólogo	X		
Suscripción FDI Markets	X		
Inscripción de una servidora de la ACI al diplomado en sistemas de gestión	X		
Capacitación comunicación asertiva	X		
Prestación de servicios para apoyar al sistema integrado de gestión	X		
Prestación de servicios de una empresa temporal	X		
Prestación de servicios para auditoría	X		
Servicios profesionales (Jonathan Gómez)	X		
Servicios profesionales (Isabel Acevedo)	X		
Servicios profesionales (Wilson Aguirre)	X		
Servicios profesionales (Andrea Medina)	X		
Servicios profesionales (Humberto Bustamante)	X		
COMFAMA	X		
Apoyo diseño gráfico	X		

Con base en el cuadro anterior, se puede inferir que se ha dado cumplimiento a lo programado por el cronograma de contratación. Por otra parte, durante el periodo julio - septiembre se han suscrito 19 contratos.

De acuerdo con la programación solo hay un proceso pendiente que corresponde al contrato que se debe suscribir con el ICONTEC para la revisión del sistema integrado de gestión, actualmente se están gestionando los documentos necesarios para exponerlo en el comité de contratación.

Elaboró  
**Natalia Laverde**  
Auxiliar Administrativa Recursos Físicos