

Informe de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones Enero - noviembre / 2022

Con el fin de realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín, a continuación, se realiza un resumen acerca del cumplimiento a lo programado dentro del Plan Anual de Adquisiciones de bienes y servicios correspondientes al periodo enero - noviembre.

Valor total del Plan Anual de Adquisiciones: \$1.781.624.354

1. Contratos celebrados

Con corte a 30 de noviembre se han realizado sesenta y siete (67) contrataciones y/o adquisiciones de bienes y servicios por valor de \$ 1.565.553.361, lo cual equivale al 88% de ejecución. 62 contrataciones se han gestionado a través del Secop II y cinco (5) a través de la Tienda Virtual de Estado Colombiano.

2. Actualizaciones al Plan Anual de Adquisiciones

Plan anual inicial publicado en el mes de enero:

Descripción	Valor	Suscrito (x)
Sistemas Aries	\$13.557.200	X
Jonathan Gamboa	\$98.752.500	X
Natalia Albany Agudelo	\$28.638.225	X
Power BI	\$1.779.575	X
Revisoría fiscal	\$41.282.436	X
Hosting	\$12.000.000	X
mantenimiento de carro, combustible	\$12.000.000	X
Compra UPS	\$5.000.000	X
Compra Switch	\$5.000.000	X
Plaza Mayor	\$205.000.000	X
Bodegaje	\$6.000.000	X
Apoyo proceso jurídico - Leidy Arango	\$78.858.688	X
Apoyo proceso jurídico - Luisa Cifuentes 1	\$4.739.075	X
Apoyo proceso jurídico - Luisa Cifuentes 2	\$16.586.763	X

apoyo en la demanda	\$6.000.000	X
Apoyo comunicaciones - Sara García	\$4.180.000	X
Office 365	\$55.000.000	X
peajes	\$1.500.000	X
tiquetes	\$40.000.000	X
transporte	\$24.000.000	X
Mantenimiento impresoras	\$15.000.000	X
Restaurantes	\$26.000.000	X
traducción	\$30.000.000	X
Bienestar social	\$21.000.000	X
Capacitación	\$21.000.000	X
Firma digital certicamara	\$800.000	No se suscribió
mantenimiento de oficinas	\$7.500.000	X
Equipos audiovisuales	8.000.000	X
Asesor de Normas internacionales	\$17.420.000	X
Contratista relaciones locales e internacionales (Jonathan Gómez)	\$19.000.000	X
Contratista Gestión de Proyectos (Wilson Aguirre)	\$19.000.000	X
Contratista Gestión de Proyectos (Andrea Medina)	\$32.080.000	X
Contratista Gestión de Proyectos (Humberto Bustamante)	\$32.080.000	X
Contratista relaciones locales e internacionales (Isabel Acevedo)	\$32.080.000	X
Total PAA inicial	\$940.834.465	

Durante el periodo enero a marzo, el plan anual tuvo cinco (5) modificaciones, en cuanto al valor pasó de \$940.834.465 a \$943.962.721.

Modificaciones	Valor	Aumentó	Disminuyó
Valor inicial plan anual enero	\$940.834.465	0	0
Proceso Hosting	\$944.724.465	\$3.890.000	
Mantenimiento impresoras	\$945.563.762	\$839.297	
Mantenimiento carro	\$941.063.762		\$4.500.000
Dotación	\$943.962.721	\$2.898.959	

Valor total	\$7.628.256	\$4.500.000
--------------------	--------------------	--------------------

Durante el periodo Abril a junio, el plan anual tuvo cinco (5) modificaciones, en cuanto al valor pasó de \$943.962.721 a \$1.029.564.457.

Modificaciones	Valor	Aumentó	Disminuyó
Valor plan anual marzo	\$943.962.721		
Licencias Adobe Creative	\$953.909.861	\$9.947.140	
Compra UPS y Switch	\$975.108.729	\$21.198.868	
Prestación de servicios Luisa Cifuentes	\$1.005.122.871	\$30.014.142	
Centro servicios médicos	\$1.007.564.457	\$2.441.586	
Suministro aseo, cafetería y papelería	\$1.029.564.457	\$22.000.000	
Valor total		\$85.601.736	

En el mes de julio se hizo una actualización masiva de contratos y se incluyeron 36 necesidades por valor de \$726.780.949. El plan anual de adquisiciones pasó de \$1.029.564.457 a \$1.756.345.416.

Descripción	Valor	Suscrito (x)
Servicios médicos	\$1.924.000	X
combustible	\$4.500.000	X
Seguros	\$82.715.334	Se suscribió a través de acuerdo marco con la Alcaldía.
Apoyo proceso jurídico - Luisa Cifuentes 3	\$30.014.142	X
Ceta	\$1.273.300	X
Aseo, cafetería y papelería	\$22.000.000	X
Compra de equipos de computo	\$136.999.153	X
mantenimiento de oficinas (Extintores y aires acondicionados)	\$1.326.612	X
licencias Suite adobe creative Cloud	\$6.974.000	X
Dotación	\$2.479.192	X

Contratista Gestión de Proyectos 1 (Wilson Aguirre 2)	\$15.200.000	X
Contratista Gestión de Proyectos 2 (Andrea Medina 2)	\$25.664.000	X
Contratista Gestión de Proyectos 3 (Humberto 2)	\$25.664.000	X
Contratista Diseñadora gráfica (Lorena)	\$32.000.000	X
Metrópolis	\$25.400.000	Pendiente de suscribir
FDI Market	\$60.000.000	X
Nodoka	\$1.500.000	X
CIDEU	\$21.049.840	X
ICLEI	\$21.049.840	Pendiente de suscribir
psicólogo	\$3.934.154	X
SOAT	\$450.000	X
Servicios temporales	\$4.841.305	X
Capacitación brigada	\$2.785.000	X
Notinet	\$3.500.000	X
Icontec	\$7.300.000	X
Mantenimiento sillas	\$2.000.000	X
CRM	\$51.300.000	Pendiente de suscribir
Jonathan Alejandro	\$15.200.000	X
Isabel Acevedo	\$25.664.000	X
Apoyo Gestión Documental	\$18.000.000	X
Apoyo SST	\$13.000.000	No se suscribió
Auxiliar Sos paisa	\$16.700.000	No se suscribió
Apoyo calidad	\$10.909.800	X
Apoyo auditoría interna calidad	\$1.500.000	X
Apoyo sistemas	\$16.963.277	No se suscribió
Licencias Gestión documental (Docuware)	\$15.000.000	X
Total PAA actualizado a julio	\$726.780.949	

Durante el periodo agosto a noviembre, el plan anual tuvo cinco (5) modificaciones, en cuanto al valor pasó de \$1.756.345.406 a \$1.781.624.354.

Modificaciones	Valor	Aumentó	Disminuyó
Valor plan anual julio	\$1.756.345.406		
FDI Markets	\$1.772.595.406	\$16.250.000	
Auditoría ICONTEC	\$1.773.951.406	\$1.356.000	
Restaurantes	\$1.776.951.406	\$3.000.000	
Encuesta Riesgos psicosociales	\$1.779.020.066	\$2.068.660	
Docuware	\$1.781.624.354	\$2.604.288	
	Valor total	\$25.278.948	




3. Modalidad de contratación

Del total de los procesos realizados el 63% corresponde a contratación directa, el 28% mínima cuantía, el 2% subasta electrónica y el 7% en la tienda virtual de estado colombiano.

Modalidad de Contratación	Cant
Contratación Directa	42
Mínima Cuantía	19
Subasta electrónica	1
Tienda Virtual del Estado Colombiano	5

Total Contratos	67
------------------------	-----------



En cuanto a las modalidades en cada uno de los meses se puede evidenciar que:

Modalidad/ Mes	No. procesos programados	Valor procesos programados
Contratación directa	42	\$1.190.292.527
Enero	19	\$486.755.044
Junio	2	\$64.416.172
Julio	5	\$411.480.533
Agosto	8	\$164.352.946
Septiembre	2	\$11.038.350
Octubre	4	\$23.457.154
Noviembre	2	\$28.792.328
Mínima Cuantía	19	\$136.347.121
Febrero	2	\$12.533.891
Marzo	2	\$31.500.000
Mayo	4	\$23.953.192
Junio	3	\$23.326.612
Julio	2	\$17.142.685
Agosto	3	\$9.511.881

Octubre	1	\$1.118.600
Noviembre	2	\$17.260.260
Subasta Inversa	1	\$40.000.000
Mayo	1	\$40.000.000
Tienda Virtual del Estado Colombiano	5	\$198.913.713
Febrero	1	\$1.206.000
Marzo	1	\$4.500.000
Mayo	2	\$192.780.433
Septiembre	1	\$427.280
Total general	67	\$1.565.553.361

4. Adiciones y prórrogas:

Durante este año se han realizado las siguientes modificaciones a contratos:

No. contrato	Contratista	Valor adición	Tiempo adicionado
001 de 2022	Leidy Johanna Arango	\$10.764.836	43 días
002 de 2022	Natalia Albany Agudelo	\$3.909.345	43 días
006 de 2022	Jhonnatan Gustavo Gamboa	\$12.226.500	39 días
008 de 2022	Luisa Fernanda Cifuentes Fajardo	\$7.108.613	45 días
034 de 2022	ASF Soluciones S.A.S.	N.A.	53 días
009 de 2022	Blue Doors York Luxury Suites S.A.S	\$2.000.000	N.A.
035 de 2022	Humberto Bustamante Martinez	\$10.693.333	50 días
038 de 2022	Wilson David Aguirre	\$4.560.000	36 días
039 de 2022	Andrea Medina Sierra	\$7.699.200	36 días
041 de 2022	Isabel Cristina Acevedo	\$5.774.400	27 días
042 de 2022	Jonathan Alejandro Gómez	\$3.293.342	26 días

De la tabla se puede inferir que se han realizado diez (10) adiciones en valor por \$68.029.569 y diez (10) en tiempo que suman en total 398 días.

Elaboró
Natalia Laverde
Auxiliar Administrativa Recursos Físicos