

Informe de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones Enero - junio / 2023

Con el fin de realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín, a continuación, se realiza un resumen acerca del cumplimiento a lo programado dentro del Plan Anual de Adquisiciones de bienes y servicios correspondientes al periodo enero - junio.

Valor total del Plan Anual de Adquisiciones: \$1.743.255.982

1. Avance plan anual

Con corte a 30 de junio se han realizado treinta y seis (36) contrataciones y/o adquisiciones de bienes y servicios por valor de \$1.191.245.008, lo cual equivale al 68% de ejecución. 33 contrataciones se han gestionado a través del Secop II y tres (3) a través de la Tienda Virtual de Estado Colombiano.

2. Modificaciones plan anual

Durante el periodo analizado, el plan anual ha tenido doce (12) modificaciones respecto de la versión inicial que fue publicada el 02 de enero de 2023, en cuanto al valor pasó de \$1.440.503.140 a \$1.743.255.982. Sin embargo, en el segundo trimestre del año analizado, abril - junio se realizaron cuatro (4) ajustes.

Las modificaciones fueron las siguientes:

1. Se ingresó el contrato del asesor de Dirección Ejecutiva, Alejandro Martínez, por valor de \$36.993.552, toda vez que no se contempló en el PAA inicial porque no se contaba con presupuesto.
2. Se ingresó el contrato de aseo y cafetería por valor de \$17.600.000, toda vez que no se contempló en el PAA inicial porque no se contaba con presupuesto.
3. Se ingresó el contrato para la actualización de los instrumentos archivísticos del proceso de Gestión Documental por valor de \$71.203.352, toda vez que no se contempló en el PAA inicial porque no se contaba con presupuesto.
4. Se ingresó el contrato para el mantenimiento de las instalaciones por valor de \$5.433.697, toda vez que no se contempló en el PAA inicial porque no se contaba con presupuesto.

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 Modificaciones abril - julio



Modificaciones	Valor	Aumentó	Disminuyó
Valor inicial plan anual marzo	\$1.612.025.381		
Alejandro Martínez	\$1.649.018.933	\$36.993.552	
Aseo y cafetería	\$1.666.618.933	\$17.600.000	
Gestión documental	\$1.737.822.285	\$71.203.352	
Mantenimiento oficinas	\$1.743.255.982	\$5.433.697	
Valor total	\$131.230.601		


3. Modalidad de contratación y distribución por procesos

- Del total de los procesos realizados el 61% corresponde a contratación directa, el 25% a mínima cuantía, el 8% a la Tienda Virtual y el 6% a contrato interadministrativo.

Modalidad de Contratación	Cant	%
Contratación Directa	22	61%
Mínima Cuantía	9	25%
Tienda Virtual	3	8%
Contrato interadministrativo	2	6%
Total Contratos	36	100%

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023

Modalidad de contratación



■ Contratación Directa ■ Mínima Cuantía
■ Tienda Virtual ■ Contrato interadministrativo

En cuanto a las modalidades en cada uno de los meses se puede evidenciar que:

Modalidad/ Mes	No. procesos programados	Valor procesos programados
Contratación directa	22	\$615.313.722
Enero	6	\$298.675.400
Febrero	4	\$69.255.840
Marzo	4	\$27.840.600
Abril	2	\$88.609.788
Mayo	1	\$36.993.552
Junio	5	\$93.938.542
Mínima Cuantía	9	\$113.720.948
Febrero	2	\$9.037.728
Marzo	5	\$80.073.220
Mayo	1	\$7.010.000
Junio	1	\$17.600.000
Tienda Virtual	3	\$74.875.605
Febrero	1	\$4.800.000
Abril	2	\$70.075.605

Interadministrativo	2	\$387.334.733
Febrero	1	\$79.334.733
Marzo	1	\$308.000.000
Total general	36	\$1.191.245.008

En cuanto a los contratos adelantados por cada uno de los procesos de la entidad se observa que:

Proceso	Cant	Valor
Dirección Ejecutiva	4	\$81.293.552
Relaciones Administrativas	26	\$574.734.651
Posicionamiento y Comunicaciones	3	\$393.000.000
Cooperación	1	\$41.960.640
Inversión	2	\$100.256.165
Total Contratos	36	\$1.191.245.008

4. Tienda Virtual del Estado Colombiano:

Los siguientes procesos fueron gestionados a través de la tienda virtual

Objeto	Valor
Contratar el servicio de suministro de gasolina corriente para el vehículo propiedad de la ACI Medellín, asignado para el transporte de la Dirección Ejecutiva de la ACI Medellín, de placas OML 637.	\$4.800.000
Renovación de la suscripción del servicio de office 365 en el plan E3 para la ACI Medellín.	\$62.315.220
Contratación del licenciamiento de antivirus G DATA Endpoint Protection Business para la ACI Medellín, incluyendo la consola de administración, configuración, parametrización, soporte y capacitación de administradores para proteger las estaciones de trabajo, portátiles y servidores de la entidad	\$7.760.385
Total Contratos	\$74.875.605

Cabe mencionar que la importancia de los acuerdos marco radica en que son herramientas de agregación de demanda que permiten a las entidades adquirir de manera ágil los Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes.

Además, permite a las entidades públicas contratar a mejores precios y con mayor calidad, reduciendo la carga administrativa y la complejidad de los procesos de adquisición de bienes y servicios - tanto para las entidades como para los proveedores.

5. Ejecución contratos

De los procesos que se estimaron en el Plan Anual de Adquisiciones para el periodo abril - junio se tiene la siguiente información respecto de su gestión:

Procesos programados enero - marzo	Suscrito		Observación
	SI	NO	
Servicios revisoría fiscal	X		
licencias Office 365	X		
Licenciamiento de antivirus	X		
Licencias adobe creative	X		
Servicios profesionales (Humberto)	X		
Servicios temporales		X	Fue declarado desierto, pero se está adelantando nuevamente.
Capacitaciones (UPB, EAFIT)	X		
Bienestar laboral (Edgar Montano, Comfama)	X		El proceso de COMFAMA y Edgar Montano ya fueron adjudicados, el de UPB se encuentra en proceso de adjudicación.
Apoyo Gestión Documental	X		
Mantenimiento de oficina por lotes	X		Solo fueron adjudicados dos lotes: el de mantenimiento de las instalaciones y extintores, los demás fueron declarados desiertos y es necesario adelantar un nuevo proceso.

Elaboró:

Natalia Laverde Torres
Técnica de Recursos Físicos