

Informe de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones Enero - diciembre / 2023

Con el fin de realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín, a continuación, se realiza un resumen acerca del cumplimiento a lo programado dentro del Plan Anual de Adquisiciones de bienes y servicios correspondientes al periodo enero - diciembre.

Valor total del Plan Anual de Adquisiciones: \$1.750.808.804

1. Avance plan anual

Con corte a 30 de diciembre se han realizado cincuenta y siete (57) contrataciones y/o adquisiciones de bienes y servicios por valor de \$1.481.598.681, lo cual equivale al 85% de ejecución. 52 contrataciones se han gestionado a través del Secop II y cinco (5) a través de la Tienda Virtual de Estado Colombiano.

Es importante mencionar que el porcentaje de ejecución arrojado se debe a que algunos contratos no son suscritos por el valor inicialmente proyectado o no fueron adelantados por la entidad, es el caso de los contratos de prestación de servicios profesionales de algunos funcionarios que fueron considerados en el plan anual inicial y finalmente no se llevaron a cabo.


2. Modalidad de contratación

Del total de los procesos realizados el 60% corresponde a contratación directa, el 28% a mínima cuantía, el 9% a contratos suscritos a través de la tienda virtual del estado colombiano y el 3% a contratos interadministrativos.

Modalidad de Contratación	Cant	%
Contratación Directa	34	60%
Mínima Cuantía	16	28%
Tienda Virtual	5	9%
Contrato interadministrativo	2	3%
Total Contratos	57	100%

Plan Anual de Adquisiciones 2023

Modalidad de contratación



En cuanto a las modalidades en cada uno de los meses se puede evidenciar que:

Modalidad/ Mes	No. procesos programados	Valor procesos programados
Contratación directa	34	\$849.565.278
Enero	6	\$298.675.400
Febrero	4	\$70.341.120
Marzo	4	\$27.840.600
Abril	2	\$88.609.788
Mayo	1	\$47.064.018
Junio	4	\$91.463.542
Julio	2	\$5.835.000
Agosto	1	\$20.706.000
Septiembre	2	\$85.547.416
Octubre	3	\$10.296.104
noviembre	2	\$32.334.975
diciembre	3	\$70.851.315
Mínima Cuantía	16	\$162.850.812

Febrero	2	\$9.037.728
Marzo	5	\$96.073.220
Mayo	1	\$7.010.000
Junio	1	\$17.600.000
Julio	2	\$3.484.212
Agosto	3	\$10.126.153
Noviembre	2	\$19.519.499
Tienda Virtual	5	\$81.847.858
Febrero	1	\$4.800.000
Abril	2	\$70.075.605
Agosto	2	\$6.972.253
Interadministrativo	2	\$387.334.733
Febrero	1	\$79.334.733
Marzo	1	\$308.000.000
Total general	57	\$1.481.598.681

3. Contratos celebrados por procesos

La participación de los procesos en los contratos firmados en el periodo enero - diciembre se concentra principalmente en el proceso de Relaciones Administrativas con un porcentaje del 56% del total de los contratos suscritos, 5% Posicionamiento y Comunicaciones, 23% Dirección Ejecutiva, 5% Cooperación y el 11% restante para el proceso de Conocimiento e Innovación.

Procesos	Cant	Valor contratos
Relaciones Administrativas	32	\$443.274.328
Posicionamiento y Comunicaciones	3	\$393.000.000
Dirección Ejecutiva	13	\$316.468.842
Cooperación	3	\$142.216.805
Conocimiento e Innovación	6	\$186.638.706
Total	57	\$1.481.598.681

4. Adiciones y prórrogas:

Durante este año se han realizado las siguientes modificaciones a contratos:

No. contrato	Contratista	Valor adición	Tiempo adicionado
008 de 2023	Leidy Johanna Arango	\$1.085.280	N.A.
014 de 2023	Inversiones Aéreas Inversa	\$16.000.000	N.A.
020 de 2023	Manejo Técnico de Información	N.A.	180 días
026 de 2023	Alejandro Martínez Herrera	\$10.070.466	49 días

De la tabla se puede inferir que se han realizado tres (3) adiciones en valor por \$27.155.746 y diez (10) en tiempo que suman en total 229 días.

Elaboró:

Natalia Laverde Torres
Técnica de Recursos Físicos