

Informe de Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones 2024

Con el fin de realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín ACI Medellín, a continuación, se realiza un resumen acerca del cumplimiento a lo programado entre el periodo comprendido entre enero a diciembre de 2024.

Valor total del Plan Anual de Adquisiciones: **\$1.318.809.953**

1. Avance plan anual

Con corte a 10 de diciembre se han realizado treinta y tres (33) contrataciones y/o adquisiciones de bienes y servicios por valor de \$1.070.810.822, lo cual equivale al 81% de ejecución. Veintisiete (27) contrataciones se han gestionado a través del Secop II, dos (2) a través de la Tienda Virtual de Estado Colombiano - acuerdo marco y cuatro (4) a través de la Tienda Virtual de Estado Colombiano - grandes superficies.

2. Modalidad de contratación

Socializa que del total de los procesos realizados el 67% corresponde a contratación directa, el 15% a mínima cuantía y el 18% a la Tienda Virtual.

Modalidad de Contratación	Cant	%
Contratación Directa	22	67%
Mínima cuantía	5	15%
Tienda Virtual	6	18%
Total Contratos	33	100%

En cuanto a las modalidades en cada uno de los meses se puede evidenciar que:

Modalidad/ Mes	No. procesos programados	Valor procesos programados
Contratación directa	22	\$969.426.597
Enero	1	\$17.464.385

Febrero	4	\$75.790.592
Marzo	1	\$6.600.000
Abril	1	\$51.780.554
Agosto	1	\$59.657.969
Septiembre	3	\$452.738.600
Octubre	3	\$65.676.342
Noviembre	2	\$129.819.836
Diciembre	6	\$109.898.319
Mínima cuantía	5	\$20.182.825
Octubre	1	\$5.580.000
Noviembre	3	\$12.729.349
Diciembre	1	\$1.873.476
Tienda Virtual	6	\$81.201.400
Marzo	1	\$1.428.551
Mayo	1	\$24.750.000
Julio	1	\$10.635.849
Agosto	2	\$41.387.000
Septiembre	1	\$3.000.000
Total general	33	\$1.070.810.822

3. Tienda Virtual del Estado Colombiano:

Los siguientes procesos fueron gestionados a través de la tienda virtual por acuerdo marco y por grandes superficies.

Objeto	Valor
Contratar la renovación de la suscripción del licenciamiento Power BI Pro, para el proyecto de datos de sistematización de la ACI Medellín DATA CI.	\$1.428.551
Suscripción de la licencia de Office 365 plan E3 para la ACI Medellín plan E3 bajo la modalidad de CSP Gobierno por 3 meses para 55 licencias, para la ACI Medellín con las condiciones presentadas.	\$24.750.000
Suministro de insumos de papelería, oficina, aseo y cafetería para atender las necesidades de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana-ACI Medellín, de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas por la entidad	\$10.635.849
Suscripción de la licencia de Office 365 plan E3 para la ACI Medellín plan E3 bajo la modalidad de CSP Gobierno por 3 meses para 55 licencias, para la ACI Medellín con las condiciones presentadas.	\$36.100.000

Suscripción de licencia de la suite Adobe Creative Cloud, para la ACI Medellín	\$5.287.000
Suministro de gasolina corriente para el vehículo propiedad de la ACI Medellín, asignado para el transporte de la Dirección Ejecutiva de la ACI Medellín, de placas OML 637.	\$3.000.000
Total	\$81.201.400

Cabe mencionar que la importancia de los acuerdos marco radica en que son herramientas de agregación de demanda que permiten a las entidades adquirir de manera ágil los Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes.

Además, permite a las entidades públicas contratar a mejores precios y con mayor calidad, reduciendo la carga administrativa y la complejidad de los procesos de adquisición de bienes y servicios - tanto para las entidades como para los proveedores.

4. Adiciones y prórrogas:

Durante este año se han realizado las siguientes modificaciones a contratos:

No. contrato	Contratista	Valor adición	Tiempo adicionado
022 de 2023	Royal Tech Group S.A.S. (Hosting)	\$923.294	2 meses
022 de 2023	Royal Tech Group S.A.S. (Hosting)	\$1.846.588	4 meses
015 de 2021	Hostdime.com.co S.A.S. (Centro de datos)	\$35.245.000	5 meses y 9 días
020 de 2023	Manejo Técnico de Información S.A. (Bodegaje)	N.A.	4 meses
020 de 2023	Manejo Técnico de Información S.A. (Bodegaje)	\$3.855.116	6 meses
009 de 2024	Plaza Mayor (Contrato eventos y souvenirs)	\$130.000.000	N.A.
015 de 2021	Hostdime.com.co S.A.S. (Centro de datos)	\$11.305.000	1 mes y 21 días
018 de 2024	The Financial Times Limited (Fdi Markets - red internacional)	\$2.826.615	N.A.
019 de 2024	The Financial Times Limited (Fdi Benchmark - red internacional)	\$2.055.720	N.A.

De la tabla se puede inferir que se han realizado ocho (8) adiciones en valor por \$188.057.333 y seis (6) en tiempo que suman en total 23 meses.

5. Ejecución contratos



De los procesos que se estimaron en el plan anual de adquisiciones para el período enero - diciembre de 2024 se tiene la siguiente información respecto de su ejecución:

Procesos	Suscrito		Observación
	SI	NO	
Sistemas Aries	X		
Papelería, aseo y cafetería	X		
Power BI	X		
Servicios médicos	X		.
Psicólogo	X		
Revisoría fiscal	X		
Hosting	X		
Combustible	X		
Plaza Mayor	X		
Bodegaje		X	Se realizó adición y prórroga. Vence el 30 de abril de 2025.
Apoyo procesos judiciales (Tamayo Arias)	X		
CRM ZOHO -ESU	X		
Office 365	X		Se realizó contrato por seis (6) meses. Vence el 06 de marzo de 2025.
Antivirus	X		
Peajes		X	
Mantenimiento de impresoras		X	
Tiquetes		X	
Licencias gestión documental (Docuware)	X		Se gestionará en la primera semana de enero de 2025.

Mantenimiento sillas		X	
Prestación de servicios requerimiento DIAN	X		
Adobe creative cloud	X		
Capacitación brigada de emergencia	X		
Encuesta de riesgo psicosocial	X		
Dotación	X		No se suscribió contrato. Se gestionó a través de caja menor.
Transporte		X	
Mantenimiento oficinas		X	
Restaurantes		X	
Traductor	X		
Bienestar laboral (Comfama)	X		
Ceta	X		
Mantenimiento del carro		X	
Seguros	X		Se gestionó a través del Distrito de Medellín.
SOAT	X		
Marta Catalina Restrepo	X		
Servicios temporales	X		
Capacitaciones (Platzi)	X		
Firma de abogados (Duque S&C Y Abogados S.A.S.)	X		
Centro de datos (Hostdime)		X	Se realizó adición y prórroga. Vence el 31 de enero de 2025.
Metrópolis	X		Se encuentran en proceso de suscripción.
Cideu	X		
ICLEI	X		
AICE	X		
Mercociudades	X		
Fdi Markets	X		
Fdi Benchmark	X		

En conclusión, es importante aclarar que la contratación del software Docuware será adelantada en el 2025 ya que aunque estaba contemplado en el PAA inicial asignado

para el año en curso, y teniendo en cuenta que el contrato actual se encuentra en ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024, se tomó la decisión de adelantar la contratación en la primera semana del mes de enero de la siguiente anualidad con la finalidad de que no se configure un fraccionamiento de contratos y se ejecute con los recursos asignados para el año 2025. Todo esto teniendo en cuenta que fue un año de inicio de administración donde hubo rotación de personal y cambios en la manera como se recibe el recurso con el que funciona la entidad lo que derivó en modificaciones y ajustes a la planeación inicial.

Proyectó:	Revisó	Aprobó
Natalia Andrea Laverde T. Cargo: Técnica en recursos físicos Firma: 	María Clara Ortiz M. Cargo: Profesional de Contratación Firma: 	Monica María Roldán Piedrahita Cargo: Coordinadora Jurídica Firma: 