
 

Informe de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones 
Enero – marzo / 2024 

 
Con el fin de realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de 
la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín, a continuación, se realiza un 
resumen acerca del cumplimiento a lo programado dentro del Plan Anual de 
Adquisiciones de bienes y servicios correspondientes al periodo enero – marzo. 
 
Valor total del Plan Anual de Adquisiciones: $1.044.249.907 
 
 

1. Avance plan anual 
 
Con corte a 30 de marzo se han realizado siete (7) contrataciones y/o adquisiciones 
de bienes y servicios por valor de $101.283.528, lo cual equivale al 10% de ejecución. 
6 contrataciones se han gestionado a través del Secop II y una (1) a través de la 
Tienda Virtual de Estado Colombiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Modificaciones plan anual 
 
Durante el periodo analizado, el plan anual ha tenido cuatro (4) modificaciones 
respecto de la versión inicial que fue publicada el 02 de enero de 2024, en cuanto al 
valor pasó de $929.715.575 a $1.044.249.907.  
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Las modificaciones fueron las siguientes:  
 
 

1. Cambió el valor del contrato de los requerimientos de la DIAN. En el PAA inicial 
se le dejó un presupuesto de $22.983.660 y se cambió por $35.700.000, dado 
que la propuesta presentada fue superior al presupuesto que se estableció 
inicialmente. 

2. Cambió el valor del contrato de CETA. En el PAA inicial se le dejó un 
presupuesto de $1.272.600 y se cambió por $1.336.000, dado que la propuesta 
presentada fue superior al presupuesto que se estableció inicialmente. 

3. Se incluyó el proceso de prestación de servicios profesionales para asesorar la 
gestión estratégica de la dirección ejecutiva de la ACI Medellín por valor de 
$105.000.000. 

4. Cambió el valor del contrato del psicólogo. En el PAA inicial se le dejó un 
presupuesto de $12.000.000 y se cambió por $8.754.592, dado que la 
propuesta presentada fue inferior al presupuesto que se estableció 
inicialmente. 

 
 

Modificaciones Valor Aumentó Disminuyó 

Valor inicial plan anual enero              $929.715.575 0 0 
Requerimientos DIAN $942.431.915 $12.716.340 0 

CETA $942.495.315 $63.400 0 
Prestación servicios 

profesionales $1.047.495.315 $105.000.000 
0 

Psicólogo  $1.044.249.907 0 $3.245.408 
Valor total $117.779.740 $3.245.408 

 
 
 

3. Modalidad de contratación 
 

 Socializa que del total de los procesos realizados el 86% corresponde a contratación 
directa y el 14% a la Tienda Virtual. 

 
 

Modalidad de Contratación Cant % 
Contratación Directa 6 86% 

Tienda Virtual 1 14% 
Total Contratos 7 100% 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a las modalidades en cada uno de los meses se puede evidenciar que: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalidad/ Mes  
No. procesos 
programados 

Valor procesos 
programados 

Contratación 
directa 

6    $99.854.977 

Enero 1 $17.464.385 
Febrero 4 $75.790.592 
Marzo 1 $6.600.000 
Tienda Virtual 1 $1.428.551 
Marzo 1 $1.428.551 
Total general  7 $101.283.528 

86%

14%
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Contratación Directa

Tienda Virtual



 

 
4. Tienda Virtual del Estado Colombiano: 

 
Los siguientes procesos fueron gestionados a través de la tienda virtual  
 
 

Objeto Valor 
Contratar la renovación de la suscripción del licenciamiento 

Power BI Pro, para el proyecto de datos de sistematización de 
la ACI Medellín DATACI. 

$1.428.551 

Total Contratos $1.428.551 
 
 
Cabe mencionar que la importancia de los acuerdos marco radica en que son 
herramientas de agregación de demanda que permiten a las entidades adquirir de 
manera ágil los Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes. 
Además, permite a las entidades públicas contratar a mejores precios y con mayor 
calidad, reduciendo la carga administrativa y la complejidad de los procesos de 
adquisición de bienes y servicios - tanto para las entidades como para los 
proveedores. 
 

5. Ejecución contratos 
 
De los procesos que se estimaron en el plan anual de adquisiciones inicial para el 
periodo enero – marzo se tiene la siguiente información respecto de su ejecución:  
 
 

Procesos programados enero - marzo 
Suscrito Observación  

SI NO 
Sistemas Aries X   
Power BI X   
Servicios médicos  X  

Psicólogo X   

Hosting 

 X 

Se encuentra en 
ejecución. Vence 
el 30 de mayo de 

2024 
Combustible   X  

Plaza Mayor  X  

Bodegaje 

 X 

Se encuentra en 
ejecución. Vence 
el 30 de junio de 

2024 
Apoyo en la demanda X   



 

CRM ZOHO  X  

Antivirus Kaspersky 

 X 

Se encuentra en 
ejecución. Vence 
el 08 de mayo de 

2024 
Peajes   X  

Tiquetes   X  
Prestación de servicios requerimiento 
DIAN X  

 

Transporte   X  

Restaurantes   X  

Traducción X   

Ceta X   

Mantenimiento del carro  X  

 
De acuerdo con la tabla se encuentran pendientes 12 procesos de contratación que 
estaban contemplados en el PAA inicial para ser suscritos en el periodo enero – 
marzo. Algunas necesidades pendientes son: combustible, tiquetes, transporte, 
mantenimiento del carro, entre otros. 
 

6. Liquidación contratos 
 
Vigencia 2022 
 

NUMERO 
CONTRATO CONTRATISTA SUPERVISOR FECHA DE 

TERMINACIÓN 
PLAZO PARA 

LIQUIDAR 

60 
INTERNATIONAL 

PROJECT MANAGEMENT 
S.A.S. 

Natalia Moná 
Roldán 

31/12/2023 30/04/2024 

62 

CENTRO 
IBEROAMERICANO DE 

DESARROLLO 
ESTRATÉGICO URBANO 

Humberto 
Bustamante 28/11/2023 29/03/2024 

63 ICLEI COLOMBIA Humberto 
Bustamante 

15/12/2023 14/04/2024 

64 
ASOCIACIÓN MUNDIAL 

DE LAS GRANDES 
METRÓPOLIS 

Humberto 
Bustamante 18/12/2023 17/04/2024 

 
 
 



 

Es importante resaltar que del año 2022 aún se encuentran pendientes por liquidar 
cuatro (4) contratos de los cuales tres (3) se encuentran extemporáneos porque ya 
cumplieron el plazo máximo que se tenía para liquidar.  
 
Vigencia 2023 
 

 
A la fecha se han liquidado 32 contratos de la vigencia 2023 y se encuentran 
pendientes 6 contratos los cuales tienen como fecha máxima de liquidación el 30 de 
abril de 2024. 
 
Es importante mencionar que por ley se encuentra estipulado un plazo máximo de 
liquidación de cuatro meses, contados desde el vencimiento del plazo previsto para 
la ejecución del contrato, por tanto, se hace necesario dar cumplimiento a los 
términos establecidos para evitar que sean liquidados extemporáneamente y que se 
presenten hallazgos por parte de los entes de control. 
 
Elaboró 
 
Natalia Laverde Torres 
Técnica de Recursos Físicos  

NUMERO 
CONTRATO 

CONTRATISTA SUPERVISOR FECHA DE 
TERMINACIÓN 

PLAZO PARA 
LIQUIDAR 

3 ANDREA MEDINA SIERRA Diego Vélez 30/12/2023 29/04/2024 

12 BLUE DOORS YORK LUXURY 
SUITES S.A.S 

Andrea del 
Pilar Lesmes 31/12/2023 30/04/2024 

16 COMPAÑÍA DE ALIMENTOS 
COLOMBIANOS CALCO S.A. 

Andrea del 
Pilar Lesmes G. 31/12/2023 30/04/2024 

17 
PLAZA MAYOR MEDELLÍN 

CONVENCIONES Y EXPOSICIONES 
S.A. 

Ana María Villa 
Zapata 31/12/2023 30/04/2024 

28 UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
BOLIVARIANA 

Raquel 
Graciano 

28/12/2023 27/04/2024 

39 IMPRESORAS Y SUMINISTROS DE 
COLOMBIA S.A.S 

Leonardo Díaz 31/12/2023 30/04/2024 


