

Informe de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones Enero - marzo / 2023


Con el fin de realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín, a continuación, se realiza un resumen acerca del cumplimiento a lo programado dentro del Plan Anual de Adquisiciones de bienes y servicios correspondientes al periodo enero - marzo.

Valor total del Plan Anual de Adquisiciones: **\$1.538.571.985**

1. Avance plan anual

Con corte a 30 de marzo se han realizado veintitrés (23) contrataciones y/o adquisiciones de bienes y servicios por valor de \$938.517.533, lo cual equivale al 61% de ejecución. 22 contrataciones se han gestionado a través del Secop II y una (1) a través de la Tienda Virtual de Estado Colombiano.

Se ha dado cumplimiento a las fechas establecidas en el cronograma de contratación del subproceso jurídico.



2. Modificaciones plan anual

Durante el periodo analizado, el plan anual ha tenido ocho (8) modificaciones respecto de la versión inicial que fue publicada el 02 de enero de 2023, en cuanto al valor pasó de \$1.440.503.140 a \$1.538.571.985.

Las modificaciones fueron las siguientes:

1. Cambio de valor y la modalidad en el proceso de Power BI. En el PAA inicial se le dejó un presupuesto de \$2.400.000 y se cambió por \$3.020.699, dado que el promedio de mercado fue superior al presupuesto que se estableció inicialmente. En cuanto a la modalidad cambió de acuerdo marco a través de la Tienda Virtual a mínima cuantía, dado que al momento de suscribir el contrato no se tenía un acuerdo vigente.
2. Cambio de valor en proceso de Zoho - CRM. En el PAA inicial se le dejó un presupuesto de \$73.453.396 y se cambió por \$79.334.733. El promedio de mercado fue superior al presupuesto que se estableció inicialmente.
3. Cambio de valor en proceso de diseño gráfico. En el PAA inicial se le dejó un presupuesto de \$40.000.000 y se cambió por \$50.000.000. El promedio de mercado fue superior al presupuesto que se estableció inicialmente.
4. Cambio de valor y la modalidad en el proceso de tiquetes. En el PAA inicial se le dejó un presupuesto de \$40.000.000 y se cambió por \$32.000.00, dado que se ajustó el valor a las necesidades de la entidad. En cuanto a la modalidad cambió de subasta a mínima cuantía.
5. Cambio de valor y la modalidad en el proceso de transporte. En el PAA inicial se le dejó un presupuesto de \$38.000.000 y se cambió por \$32.000.00, dado que se ajustó el valor a las necesidades de la entidad. En cuanto a la modalidad cambió de subasta a mínima cuantía.
6. Cambio de valor en proceso de hosting. En el PAA inicial se le dejó un presupuesto de \$7.865.000 y se cambió por \$19.980.776. El promedio de mercado fue superior al presupuesto que se estableció inicialmente.
7. Cambio de valor en proceso de Plaza Mayor. En el PAA inicial se le dejó un presupuesto de \$225.000.000 y se cambió por \$308.000.000, dado que se ajustó el valor a las necesidades de la entidad.
8. Cambio de valor en proceso de servicios médicos. En el PAA inicial se le dejó un presupuesto de \$2.100.000 y se cambió por \$2.551.033. El promedio de mercado fue superior al presupuesto que se estableció inicialmente.

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 Modificaciones enero - marzo

Valor inicial plan anual enero	1.440.503.140
Modificación 1	1.441.123.839
Modificación 2	1.447.005.176
Modificación 3	1.457.005.176
Modificación 4	1.449.005.176
Modificación 5	1.443.005.176
Modificación 6	1.455.120.952
Modificación 7	1.538.120.952
Modificación 8	1.538.571.985


Modificaciones	Valor	Aumentó	Disminuyó
Valor inicial plan anual enero	\$1.440.503.140	0	0
Power BI	\$1.441.123.839	\$620.699	0
CRM Zoho	\$1.447.005.176	\$5.881.337	0
Diseño gráfico	\$1.457.005.176	\$10.000.000	0
Tiquetes	\$1.449.005.176	0	\$8.000.000
Transporte	\$1.443.005.176	0	\$6.000.000
Hosting	\$1.455.120.952	\$12.115.776	0
Plaza Mayor	\$1.538.120.952	\$83.000.000	0
Servicios médicos	\$1.538.571.985	\$451.033	0
Valor total	\$112.068.845	\$14.000.000	

3. Modalidad de contratación

Del total de los procesos realizados el 83% corresponde a contratación directa y el 17% a mínima cuantía.

Modalidad de Contratación	Cant	%
Contratación Directa	14	61%
Mínima Cuantía	6	27%
Tienda Virtual	1	4%
Contrato interadministrativo	2	8%
Total Contratos	23	100%

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 Modalidades de contratación



En cuanto a las modalidades en cada uno de los meses se puede evidenciar que:

Modalidad/ Mes	No. procesos programados	Valor procesos programados
Contratación directa	15	\$395.771.840
Enero	6	\$298.675.400
Febrero	4	\$69.255.840
Marzo	5	\$27.840.600
Mínima Cuantía	6	\$150.610.960
Febrero	2	\$76.537.728
Marzo	4	\$74.073.232
Tienda Virtual	1	\$4.800.000
Febrero	1	\$4.800.000
Interadministrativo	2	\$387.334.733
Febrero	1	\$79.334.733
Marzo	1	\$308.000.000
Total general	23	\$938.517.533

De acuerdo con la tabla se evidencia que durante el mes de enero se suscribió la mayor cantidad de contratos por parte de la Agencia, seis (6) en total, entre los que se encuentran los contratos de prestación de servicios de Leidy Johanna Arango, Luisa Fernanda Cifuentes, Natalia Albany Agudelo y Andrea Medina Sierra. Así mismo,

la suscripción a la plataforma Ariesnet y el contrato para la traducción escrita e interpretación simultánea con Go Bilingual.

4. Tienda Virtual del Estado Colombiano:

Los siguientes procesos fueron gestionados a través de la tienda virtual

Objeto	Valor
Contratar el servicio de suministro de gasolina corriente para el vehículo propiedad de la ACI Medellín, asignado para el transporte de la Dirección Ejecutiva de la ACI Medellín, de placas OML 637.	\$4.800.000
Total Contratos	\$4.800.000

Cabe mencionar que la importancia de los acuerdos marco radica en que son herramientas de agregación de demanda que permiten a las entidades adquirir de manera ágil los Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes.

Además, permite a las entidades públicas contratar a mejores precios y con mayor calidad, reduciendo la carga administrativa y la complejidad de los procesos de adquisición de bienes y servicios - tanto para las entidades como para los proveedores.

5. Ejecución contratos

De los procesos que se estimaron en el Plan Anual de Adquisiciones inicial para el periodo enero - marzo se tiene la siguiente información respecto de su ejecución:

Procesos programados enero - marzo	Suscrito		Observación
	SI	NO	
Apoyo legal (Leidy Arango)	X		
Abogado apoyo jurídica (Luisa Cifuentes)	X		
Apoyo Gestión Humana (Natalia Albany)	X		
Prestación de servicios Aries	X		
Prestación de servicios profesionales (Andrea Medina)	X		
Abogado externo demandas	X		
Servicios médicos	X		
Servicios psicólogo	X		

Transporte	X		
Tiquetes	X		
Restaurantes (Candilejas-creeps-bistro)	X		
Servicio de bodegaje	X		
Hosting	X		
Licencias Power BI	X		
Peajes		X	En proceso
Mantenimiento vehículo	X		
Combustible	X		
Renovación CETA	X		
Plaza Mayor	X		
Diseñador grafico	X		
Traductor	X		
CRM Zoho	X		
Servicios profesionales (Wilson Aguirre)	X		

De acuerdo con la tabla solo se encuentra en proceso el contrato de peajes, el cuál debido al cambio de modalidad de contratación directa a mínima cuantía aún no ha sido suscrito. El contratista a quien se le adjudicaba el proceso, Flypass, ya no cuenta con el certificado de exclusividad y por ende existen más proveedores en el mercado que puedan ofrecer este servicio.

6. Liquidación contratos

A la fecha se tienen cinco (5) contratos pendientes por liquidar de los cuales uno (1) vence el 29 de abril, dos (2) el 30 de abril, uno (1) el 30 de julio y uno (1) el 31 de julio del año en curso.

Es importante mencionar que por ley se encuentra estipulado un plazo máximo de liquidación de cuatro meses, contados desde el vencimiento del plazo previsto para la ejecución del contrato, por tanto, se hace necesario dar cumplimiento a los términos establecidos para evitar que sean liquidados extemporáneamente y que se presenten hallazgos por parte de los entes de control.

NUMERO CONTRATO	CONTRATISTA	SUPERVISOR	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO PARA LIQUIDAR
20	COLOMBIA CLOUD TI S.A.S	Natalia Moná Roldán	31/03/2023	30/07/2023

21	MANEJO TÉCNICO DE INFORMACIÓN S.A. (Bodegaje)	Natalia Moná Roldán	31/03/2023	31/07/2023
35	HUMBERTO BUSTAMANTE MARTÍNEZ	Clara Isabel López Villegas	30/12/2022	29/04/2023
40	PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.	Ana María Villa Z	31/12/2022	30/04/2023
41	ISABEL CRISTINA ACEVEDO ARBOLEDA	Robert Antonio Bula Flórez	30/12/2022	30/04/2023

Elaboró:

Natalia Laverde Torres
Técnica de Recursos Físicos